
（公財）福井県下水道公社 齊藤 重人
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福井豪雨をふりかえって

あの７．１８から１５年



2決壊地点（福井市春日）
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旧美山町役場周辺



道路流失（旧美山町蔵作）



6大野市中野（赤根川越水）



7旧今立町国中（鞍谷川越水）



8鯖江市上河内町（土石流）



9旧今立町市野々（土石流）



10池田町千代谷（土石流）



市町村

人 的 被 害 住 家 被 害 非住家（全壊・半壊）

死 者 行方不明

負 傷 者 全 壊 半 壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 公共建物 その他

重 傷 軽 傷 世 帯 世 帯 世 帯 世 帯 世 帯 棟 棟

福井市 1 11 39 82 2,514 8,673

武生市 1 3 49

大野市 11 46

鯖江市 1 2 11 4 44 80 352 629 1 12

美山町 1 1 3 36 39 24 138 175 154

松岡町 2 9

永平寺町 8

今立町 1 2 2 5 23 271 592

池田町 4 12 1 21 98 16

朝日町 11

清水町 1 1 36

計 4 1 4 15 57 139 211 3,313 10,326 1 182
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■人的被害 ： 死亡4名、行方不明1名、負傷19名

■住宅被害 ： 全壊57棟、半壊142棟、一部損壊212棟、
床上浸水3,323棟、床下浸水10,334棟
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降雨状況 福井県足羽郡美山町 気象庁アメダス観測所
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累計雨量(mm)

７月１７日 ７月１８日

時

最大時間雨量８７mm

総雨量２８５mm
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市町村

名
河川名

決
壊

護岸

破損
越水 漏水 閉塞

福井市 足羽川 1 7

荒 川 1

江端川 1 1

七瀬川 1 1

一乗谷川 7 6 6

大野市 清滝川 1 1

鯖江市 鞍谷川 1

河和田川 10 1 1

美山町 足羽川 5

三万谷川 1 1

三国町 竹田川 1

今立町 水間川 2 1 1

月尾川 2

服部川 4 3 3

池田町 足羽川 1

水海川 1

部子川 2

清水町 志津川 1 1

山内川 1

朝日町 越知川 1

計18河川 2 36 23 3 15
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市町村
名

がけ崩
れ

土石流 地す
べり

合 計

福井市 4 10 0 14

美山町 8 20 0 28

大野市 0 2 0 2

勝山市 0 1 0 1

鯖江市 9 12 0 21

武生市 2 3 0 5

朝日町 2 0 0 2

清水町 1 0 0 1

今立町 3 34 0 37

池田町 0 9 0 9

合 計 29 0 0 120



区分 河川 砂防設備
地すべり
防止施設

急傾斜地崩壊
防止施設

道路 橋梁 計

箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額 箇所数 金 額

福井土木 125 5,256,618 48 570,360 2 46,881 46 1,317,189 1 3,790 222 7,194,838

三国土木 6 117,030 1 23,295 7 140,325

大野土木 34 565,911 11 134,764 14 549,254 59 1,249,929

勝山土木 21 356,435 12 107,698 2 44,444 35 508,007

鯖江土木 17 9,301,413 19 207,373 1 11,636 1 9,624 9 154,961 47 9,685,007

武生土木 8 78,277 11 140,582 5 28,841 24 247,700

今立土木 42 781,922 78 1,771,860 59 868,913 3 43,702 182 3,466,397

朝日土木 10 126,834 6 168,841 1 89,383 17 385,058

計 263 16,584,440 186 3,124,773 1 11,636 3 56,505 136 3,052,985 4 47,492 593 22,877,831
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足羽川河川激甚災害対策特別緊急事業









足羽川災害復旧助成事業



鞍谷川災害復旧助成事業



一乗谷川災害関連事業



三万谷川災害関連事業



金見谷川災害関連事業



直後の復旧に向けた対応

7.26 福井土木に激特災G設置

8.4 足羽川洪水災害調査対策検討会設置

8.9 応急復旧の国交省協議開始

8.17 第１回福井豪雨災害復興推進会議

8.18 山間集落豪雨災害対策検討会設置

8.20 激甚災害発生報告書を国に提出

8.23 第４次災害査定目論見書提出

9.10 災害復旧土砂処理対策チーム設置

9.13～9.17 第４次災害査定

9.27～9.30 第５次災害査定 27



10.12～10.15 第６次災害査定

10.13 足羽川激甚災害対策特別緊急事業採択

10.18～10.22 第７次災害査定

10.22 災害関連緊急砂防・急傾事業採択

10.25～10.29 第８次災害査定

11.15～11.19 第９次災害査定（福井豪雨分終了）

11.17 砂防激甚対策特別緊急事業採択

1.18 河川災害助成事業採択（足羽川、鞍谷川）
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職員の配置

７.２１ ２市３町に６人の土木職員派遣

８.２ 他県から９人の応援（大阪、兵庫、岐阜）

８.２３ 激特準備室、３土木、河川課、砂防課に

応援職員配置

９.１ ３土木に５人の用地担当職員配置
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「福井豪雨を振り返って」 より・・・

・ウオォ！武生美山線が無い！

・あまりにも無残な災害現場

・何をしたらいいのかわからず右往左往

・情報の迅速な収集と共有

・地域の情報不足、本人の認識不足

・非常時にはするべきことをとにかく早く実行

・その時自分は何をするかを日頃より思うべし

・速やかな応援体制の整備が大切

・これから始まる未曽有の災害復旧に不安一杯 30



・情報共有化、機動力確保、人員の弾力的運用

・人命に関わる情報は真っ先に消防に

・発災から今まで自分は何をやってきたのかと反省

・全職員一致団結して対処したことは誇り

・事務所の皆んな、よー頑張った

・もう一度穏やかな美山の風景を見てみたい

・全職員、業者の方々それと神様に感謝、感謝!
・自然への畏敬の念を忘れていたことを痛感

・豪雨後の慌しさは日常生活から季節感を奪った
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福井豪雨後の検討事項

・業会との防災協定

・情報システムの充実

・水防体制の見直し

・派遣職員の事前抽出

・災害対応資材のストック

・応急対応用機材の整備 等々
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水防体制の統一

広報担当G
企画G
応急対応G
パトロールG
数値情報G
排水機場G
ダム担当G
交通規制G
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広報担当G
企画G
応急対応G
パトロールG
数値情報G

福井土木 鯖丹土木部



居安思危

思即有備

有備無患

ありがとうございました
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